

Registro settore
53 del 23/03/2021

Proposta n. 53

Registro generale
115 del 23/03/2021

COPIA



COMUNE DI JACURSO

Provincia di CATANZARO

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Oggetto: Realizzazione dei lavori di adeguamento sismico dell'edificio che ospita la scuola dell'infanzia sita in via Castanò Basile. Liquidazione II SAL impresa esecutrice

CIG:79283812FA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

VISTO il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 31/05/2018 di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Tecnica.

Visto:

- l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce la competenza a liquidare all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quali-quantitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
- il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2020, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 08 del 21/03/2019 esecutivo, che prevede all'anno 2019 la realizzazione dei lavori di adeguamento sismico dell'edificio che ospita la scuola dell'infanzia sita in via Castanò Basile;
- l'avvio dei lavori avvenuto in data 07/11/2019 come evincibile dal relativo verbale di inizio dei lavori.

Atteso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale, n. 48, in data 30.05.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Adeguamento sismico dell'edificio scolastico ospitante la Scuola dell'Infanzia, sita in Via Castanò – Basile redatto RTP capogruppo Ing. Nicola Mazzocca aventi i seguenti elementi di costo:

importo complessivo del progetto euro 313.809,73 di

cui:

importo dei lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso

(al netto degli oneri di cui al successivo punto b): euro 308.370,73

oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 5.439,00

Considerato

- che con determinazione a contrarre n. 90 di r.a. (n. 247 del r.g.) assunta in data 20/06/2019 dallo scrivente, si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata di cui all'art 63 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, previa consultazione di almeno dieci operatori, utilizzando quale criterio di aggiudicazione, quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis dello stesso D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,
- che a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con determinazione dello scrivente n. 168 assunta in data 23/09/2019, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di cui in oggetto alla ditta CO.E.S di Francesco Guzzo, con sede a Catanzaro (CZ) in Europa, zona P.I.P, per l'importo di € 199.753,31, cui vanno aggiunti euro 5.439,00, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) e pertanto per l'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 205.192,31
- che il contratto d'appalto veniva sottoscritto in data 28/10/2019 Rep. N. 3 e registrato a Lamezia Terme il 29/10/2019 al n. 3849 serie 1T;

Visto:

- l'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'appalto che prevede il pagamento degli Stati d'avanzamento dei lavori quando gli stessi raggiungano, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5% prevista dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, (ad eccezione dell'ultimo stato di avanzamento) un importo complessivo di euro 80.000,00;
- il Direttore dei Lavori Ing. Nicola Mazzocca (capogruppo RTP) ai sensi e per gli effetti del citato art.2.17 del Capitolato Speciale d'appalto, ha redatto il secondo Stato Avanzamento dei Lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ammontante ad euro 46.300,00, al netto del ribasso d'asta;
- Considerato che l'importo del II SAL è inferiore a € 80.000,00, visto il c. 4 dell'art. 232 della L. 77/2020 che prescrive "Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto;
- Vista la quietanza trasmessa per PEC dalla Coes srl relativa al pagamento del

subappaltatore;

- Il Responsabile Unico del Procedimento in data 01/02/2021 ha emesso il secondo Certificato di pagamento ammontante ad euro 59.800,00 oltre all'IVA 10% per un totale complessivo di euro 65.780,00;
- la fattura n. 1/10 del 22/02/2021 della ditta COES srl di Francesco Guzzo srl, ammontante ad euro 59.800,00 oltre all'IVA al 10% di euro 5.980,00 per un totale di euro 65.780,00;
- Considerata la regolarità della dichiarazione contributiva (D.U.R.C.) che si è provveduto a richiedere agli istituti di competenza ed emesso con esito positivo in data 28/10/2020 prot INPS_23268978
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (per la parte ancora in vigore);
- Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti;
-

DETERMINA

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata e trascritta nel presente dispositivo;

- 1) **DI APPROVARE** lo stato di avanzamento lavori n. 2 ed relativo certificato di pagamento relativo ai lavori richiamati in premessa per un importo di €uro 59.800,00 al netto dell'I.V.A. 10% (euro 5.980,00) per un totale complessivo di €uro 65.780,00, sulla scorta della documentazione presentata dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento;
- 2) **DI LIQUIDARE** a favore della ditta COES di Francesco Guzzo srl p.i. 03074010798, con sede a Catanzaro in Viale Europa zona PIP, per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta, la somma di euro 59.800,00 a saldo della fattura 01/10 emessa in data 22/02/2023 autorizzando l'emissione del mandato di pagamento a favore della citata Impresa, sul c/c a mezzo bonifico bancario su c.c. Codice Iban indicato in fattura;
- 3) **DI VERSARE** all'erario la somma di € 5.980,00 per Iva al 10% sulla fattura n. 01/10 emessa dalla citata ditta;
- 4) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013. Esso dovrà essere pubblicato sul sito internet del Comune di Jacurso nello spazio denominato "Amministrazione Trasparente".

Parere di Regolarità Tecnica

AREA TECNICA

Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs n. 267/2000 la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Jacurso, li 15/03/2021

Il Responsabile dell'Area
F.to ING. LUIGI SABATINI

Attestazione della Copertura Finanziaria della Spesa

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Capitolo - Articolo	Importo	Codici Bilancio	Esercizio
2020 - IX - 4.01	3001.0	49.404,42	4.1-2.2	2020
2021 - IM - 42.01	3001.0	16.375,58	4.1-2.2	2021

Jacurso, li 23/03/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. PASQUALE VARANO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Pubblicazione

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi.