COMUNE DI JACURSO
(PROVINCIA DI CATANZARO)

LAVORI DIMESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE.
INTERVENTO COD.: JAC/C.02.

Soggetto Attuatore: Comune di JACURSO.

. Impresa appaltatrice: CAL PROGETTI SOCIETA COOPERATIVA.

Contratto stipulato in data 26/09/2019 rep. n® 02.

Importo contrattuale: € 75.040,00 oltre € 1.000,00 per oneri per la sicurezza.

Codice unico progetto (CUP): E33E19000940002.

Codice identificativo gara (CI1G):7989449DDF.

Relazione sul Conto Finale
(Art. 14 comma 1 lettera e) D.M. 49/2018)

PROGETTO PRINCIPALE
I progetto definitivo/esecutivo € stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n® 62
del 25/07/2019, redatio dall’U.T.C. (Ufficio Tecnico Comunale) per l'importo complessivo di euro
CENTOMILA/OO (€ 100.000,00), di cui € 75.040,00 per lavori a base d'appalto ed € 1.000,00 per

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di cui al quadro economico ad aggiudicazione

avvenuta:

A  |Importo dei lavori € 80.000,00

Al |Importo dei lavoria base d'appalto € 80.000,00

A2 |Importo dei lavori al netto del ribasso € 75.040,00

A3 |Oneridella sicurezza non soggettial ribasso € 1.000,00

Totale voci (A2+A3) A ' € 76.040,00

B [Somme a disposizione della stazione appaltante per:

Bl |Imprevisti €3.189,76

B2 |Incentiviart. 113 D.Lgs 50/2016 € 1.620,00

Competenze tecniche per progettazione definitiva-esecutiva, direzione
dei lavori, contabilita e coordinamento della sicurezza in fase di

B3 |progettazione ed esecuzione €4.800,00
B4 |IVA e CNPAIA €1.290,24
BS |{IVA suilavorial 10% € 7.604,00
Totale voci B - somme a disposizione della stazione appaltante € 18.504,00
C  |Economie di gara:
Cl |Ribasso di gara (compreso iva) € 5.456,00 € 5.456,00
TOTALE GENRALE €100.000,00

DITTA APPALTATRICE DEI LAVORI

Con determinazione n° 140 assunta in data 09/08/2019 dal Responsabile del Servizio dell’Area
Tecnico-Manutentiva del Comune di Jacurso & stata aggiudicata provvisoriamente, a seguito
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apposita procedura negoziata di gara, alla ditta CAL PROGETTI SOCIETA (P.IVA:
03419060797), con sede legale in Vibo Valentia alla via Giovanni Paolo II snc, che ha presentato
un’offerta di ribasso del 6,2%, I’esecuzione dei lavori in oggetto per un importo di aggiudicazione
pari ad € 75.040,00 oltre iva nella misura di legge.

Con determinazione n° 161 del 12/09/2019 del Registro dell’ Area Tecnico-Manutentiva e riportata
il 19/09/2019 al n° 406 nel registro Generale, assunta in data 12/09/2019 dal Responsabile del
- Servizio dell’ Area Tecnico-Manutentiva del Comune di Jacurso, ¢ stata aggiudicata definitivamente
alla ditta CAL PROGETTI SOCIETA (P.IVA: 03419060797), con sede legale in Vibo Valentia alla
via Giovanni Paolo II snc, I’esecuzione dei lavori in oggetto per I’importo complessivo di
aggiudicazione pari ad € 76.040,00 compresi oneri per la sicurezza, oltre iva al 10% per € 7.604,00
e per complessivi € 83.644.00.

CONTRATTO D'APPALTO
In data 26/09/2019 rep. n° 02 ¢ stato stipulato il relativo contratto d'appalto, registrato all’Ufficio
dell’ Agenzia delle Entrate di Lamezia Terme (CZ) in data 01/10/2019 al n°® 3512 serie 1T.

CONSEGNA DEI LAVORI
I lavori sono stati consegnati il giorno 26/09/2019 come da verbale di consegna in pari data
sottoscritto senza riserve da parte dell'lmpresa aggiudicataria, dal Direttore dei Lavori e dal
Responsabile del Procedimento.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori, pertanto il termine utile per l'esecuzione dei lavori
scadeva in data 25/12/2019. All'art. 2.14 (penali in caso di ritardo) del capitolato speciale d'appalto
venne stabilita una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale,come
previsto dall'art. 113-bis del Codice dei Contratti Pubblici.

SOSPENSIONE, RIPRESA E ANDAMENTO DEI LAVORI

Per questo appalto sono state necessarie le seguenti sospensioni dei lavori:

i. in data 25/10/2019 (ore 10:00) a seguito deil’avviso diramato in pari data daila Protezione
Civile della Regione Calabria, come da verbale n° 1 di sospensione lavori, si & proceduto alla
sospensione ai lavori dato il livello di allertamento per criticita idrogeologiche, idrauliche e per
temporali;

2. in data 02/12/2019 preso atto che gli impedimenti delle azioni sopraggiunte per le condizioni
meteo avverse erano cessate, che avevano indotto la sospensioni dei lavori in oggetto per
complessivi giorni 38 solari e consecutivi e che lo stato di avanzamento dei lavori appaltati era
giunto intorno al 30%, la D.L. ha disposto la ripresa degli stessi come da Verbale n° 01 di
Ripresa Lavori.

Nel corso dei lavori, durante i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 (dati i giorni di piovosita per

buona parte nel mese di dicembre) e considerato che i lavori da eseguire erano in massima parte

all’esterno e riscontrate le difficolta oggettive in fase di pulizia della vasca di ossidazione satura di

fango e terra per buona parte allo stato semisolido, proveniente dalla frana che ha investito

I’impianto in oggetto, non ¢ stato possibile 1’utilizzo dell’autospurgo per come previsto in fase di

progettazione non avendo potuto prendere contezza direttamente in situ per le evidenti difficolta, in

alternativa si & dovuto ricorrere all’utilizzo di mezzi speciali (gru ad elevata portata con benna
mordente ed escavatore bobcat), richiedendo cosi un tempo pit lungo del previsto per poter
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procedere in sicurezza. Quindi, in data 04/02/2020 I'Impresa esecutrice ha provveduto ad inoltrare
una richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori di giorni 35 naturali e consecutivi. A
riguardo il sottoscritto D.L. ha emesso parere favorevole a detta richiesta in data 11/02/2020, a
seguito dell’apposita richiesta ricevuta per pec il 10/02/2020 dal Responsabile del Servizio
dell’ Area Tecnica e del Procedimento.

PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE TECNICA
Per questo appalto si € reso necessario procedere all’elaborazione di una variante tecnica suppletiva
e a riguardo in data 05/03/2020 il sottoscritto D.L. ha provveduto a trasmettere al Responsabile del
Procedimento/Area Tecnica, acquisita al protocollo del Comune di Jacurso in pari data al n. 811, la
richiesta di autorizzazione dei lavori di completamento da eseguire in base alla Variante Tecnica n.
1, unitamente alla trasmissione dei relativi elaborati di perizia e contestuale richiesta di ulteriore
proroga dei per I’ultimazione dei lavori.
In data 07/03/2020 il sottoscritto D.L., preso atto che lo stato di avanzamento dei lavori era giunto a
circa 1’89% per un importo contabilizzato pari ad € 67.644,59 e considerata la necessita di dover
procedere con il completamento dei lavori al fine di rendere il funzionamento dello stesso impianto
maggiormente efficace, dato che per le difficolta sopra menzionate effettivamente ed
oggettivamente non prevedibili in fase di progettazione se non una volta rimosse e avviati gli stessi
lavori, ha disposto la sospensione dei lavori fino all’approvazione della suddetta Variante
Suppletiva da parte del Soggetto Attuatore, Comune di Jacurso.
In data 30/03/2020 la Giunta Comunale con atto deliberativo n® 24 ha provveduto ad approvare la
citata perizia della Variante Tecnica n°l e Suppletiva, di cio il sottoscritto in pari data ¢ stato
informato per pec, prot. n. 1085, dal Responsabile dell’ Area Tecnica del Comune di Jacurso.
Il relativo atto di‘sottomissione con 1’allegato verbale concordamento dei nuovi prezzi, di cui alla
citata perizia della Variante Tecnica n°1 e Suppletiva approvata, & stato sottoscritto il 16/04/2020,
tra la D.L. e il Rappresentante Legale dell’Impresa Appaltatrice, CAL Progetti Soc. Cooperativa,
trasmesso per pec al Responsabile dell’ Area Tecnica del Comune di Jacurso in data 20/04/2020.
Considerato che I’art. 2 del DPCM del 26/04/2020 (Misure di contenimento del contagio per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita produttive industriali e commerciali) anche per questa
tipologia di attivita di cantiere ¢ stata ammessa la ripresa a partire dal 4 maggio 2020, rientrando tra
quelle ammesse riportate nell’allegato 3 del suddetto DPCM, il sottoscritto in pari data come da
Verbale n° 2 di Ripresa Lavori (trasmesso per pec in data 25/05/2020 al Responsabile del
Procedimento), ha disposto la ripresa dei lavori in oggetto nel rispetto delle misure di prevenzione
anticovid ed ¢ stato fissato come nuovo termine contrattuale per 1’ultimazione dei lavori il giorno
tre giugno duemilaventi.

ANDAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DELLA PERIZIA DI VARIANTE
Successivamente alla ripresa dei lavori, a seguito dell’approvazione da parte della Stazione

Appaltante della Variante Tecnica n. 1 Suppletiva, i suddetti si sono svolti in conformita alle norme
contrattuali, alla suddetta Variante e alle disposizioni del Direttore dei Lavori.

AVVISI AD OPPONENDUM
In sostituzione degli avvisi ad opponendum il sottoscritto Direttore dei Lavori dichiara che durante

I’esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli 0o comunque
proprieta di terzi, né furono arrecati danni di sorta, per cui si pud prescindere dalla pubblicazione
degli avvisi ad opponendum di cui alla normativa vigente sui lavori pubblici.

| )

Pagina3di7




DANNI DI FORZA MAGGIORE
Durante l'esecuzione dei lavori di appaltati non avvennero danni di forza maggiore.

VERBALE DI NUOVI PREZZ1

I nuovi e variati lavori hanno comportato l'adozione di n°® 01 nuovi prezzi e ai sensi dell’ex art. 163
.del Regolamento approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, sono stati concordati
" assoggettandoli al ribasso d'asta del 6,20% come da relativo verbale di concordamento allegato

all’atto di sottomissione.

L’appaltatore ha espressamente dichiarato ritenere i nuovi prezzi adottati € concordati remunerativi

congrui per l'esecuzione delle lavorazioni cui essi si riferiscono, e sono stati specificati con le sigle

€ descrizioni seguenti: NP. AEM.10.13 — “Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA

ELETTROMAGNETICO con elettronica separata, DN 150 PN 10, come da specifica Tecnica AEM.10.13.”

Cadauno € 5.349,38 (Diconsi Euro cinquemilatrecentoquarantanove/38)

QUADRO ECONOMICO COME DA PERIZIA DI VARIANTE APPROVATA

OGGETTO: D.P.C.M 27 febbraio 2019 "Assegnazione risorse finanziarie di cui
all'art.1 comma 1028 della legge 30 dicembre 2018 n.145 - Piano degli investimenti di
cui allart. 1, comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018 "Messa in sicurezza impianto di

depurazione" in localita Sgalera Codice Intervento JAC/C.02
DESCRIZIONE PARZIALE TOTALE
A IMPORTO LAVORI
A.1 Lavori - € 88 324,09
TOTALE LAVORI PERIZIA € 88 324,09
A.2  Oneri di sicurezza sui lavori € 1 000,00 | € 1 000,00
TOTALE LAVORI PERIZIA + SICUREZZA £ 89 324,09
A Ribasso d'Asta su A.1 del 6,20% € S 476,09
TOTALE NETTO LAVORI PERIZIA € 83 848,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Spese generali : |

B.1 Iva Lavori A ( 10%) € 8384,80

B.2 Spese tecniche € 4 800,00

B.3IVA e CNPAIA € 1 290,24

B.4 Accantonamento art. 92 D.lgs 163/2006 € 1 676,96

Totale € 16 152,00
Totale Somme a Disposizione dell' Amministrazione| € 16 152,00
TOTALE GENERALE| € 100 000,00

CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA
Non risulta alla data odierna in atti che l'impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato

procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativo ai lavori in

questione e che esistano atti impeditivi di altro genere. 1
\ ) I/ Pagina 4 di 7
| | F/
oj M



ULTIMAZIONE DEI LAVORI
I lavori sono stati ultimati sostanzialmente, compresi quelli di cui alla Variante Tecnica n°1 e
Suppletiva approvata, entro il termine contrattuale, come da relativo verbale di fine lavori redatto in
data tre giugno 2020.

4. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI
L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso I'NAIL di Vibo
Valentia con polizza continuativa n® 22454304/68.

INFORTUNI SUL LAVORO
Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun tipo d’infortunio.

POSIZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
I1 Responsabile del procedimento ha verificato la regolarita contributiva dell'impresa appaltatrice
attraverso la richiesta del DURC agli enti assicurativi e previdenziali ottenendo esito positivo.

RISERVE DELL'IMPRESA
L'Impresa Appaltatrice CAL PROGETTI SOCIETA (P.IVA: 03419060797), con sede legale in
Vibo Valentia alla via Giovanni Paolo II snc, ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve
di sorta.

TEMPO STABILITO PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
In base all'art. 2.18 -Termini per l'accertamento della regolare esecuzione -del capitolato speciale

d'appalto il certificato di regolare esecuzione dei lavori € stato emesso entro trenta giorni dalla data
di ultimazione dei lavori.

‘ STATO FINALE
Lo stato finale ¢€ stato redatto dal direttore dei lavori in data riporta le seguenti a n notazioni:

Riepilogo stato finale

Totale Lavori appaltati da Progetto originario e da Perizia da
1| Variante Tecnica Suppletiva n. 1 soggetti al ribasso del 6,2% € 88.324,09
2{Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 1.000,00
3|Totale ribasso del 6,2% € 5.476,09
4|Totale Lavori netti e oneri per la sicurezza € 83.848.00
5|Certificato di pagamento n. 1 del 12/12/2019 €39.510,00
6|Certificato di pagamento n. 2 del 30/03/2020 € 27.790,00
7|A dedurre somme gia corrisposte € 67.300,00
8|Credito complessivo dellImpresa Appaltatrice € 16.548,00

CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

Importo netto autorizzato per lavori € 83.848,00

Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 83.848,00

con una minore spesa di € 0,00
ORDINI DI SERVIZIO

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

PENALI
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Come risulta dalla presente con particolare riferimento all’andamento dei lavori per la consegna
oltre i termini contrattuali non autorizzati non ¢ applicabile alcuna penale all’Impresa esecutrice,
proprio perché la consegna ¢ avvenuta entro i termini autorizzati dal soggetto attuatore o Stazione
Appaltante.

_ VISITA DI ACCERTAMENTO ULTIMAZIONE LAVORI
" La visita di verifica & stata effettuata in data 10/07/2020 ed oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono

intervenuti I’Ing. Alfredo Lazzaro, titolare dell'omonima impresa esecutrice, e il Direttore Tecnico di
Cantiere, Geom. Gaetano Costa.

In tale data, alla presenza continuativa di tutti i convenuti, si ¢ effettuato un sopralluogo nell’intera area
di intervento per verificare la completezza delle opere eseguite.

Risultati della visita
Sulla scorta degli elaborati progettuali, degli elaborati da perizia suppletiva e dei documenti contabili, il

sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei
lavori constatando che sono stati completati anche le lavorazioni ritenute di piccola entita e del tutto
marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalita dell'impianto di depurazione alla data del 15/06/2020
della consegna provvisoria dello stesso impianto.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Cio0 premesso,
considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:
a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato, la perizia di variante suppletiva

approvata e salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione
tecnica dei lavori;

b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;

c) che per quanto ¢ stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per
dimensioni, forma, quantita e qualita dei materiali, allo stato di fatto delle opere;

d) che 1'ammontare dei lavori contabilizzati al netto, oltre gli oneri per la sicurezza, come dal
conto finale di € 83.848,00 & pari alle somme autorizzate di € 83.848,00;

&) che I'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni
sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

1) che 1 lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle proroghe
autorizzata e concessa;

2) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;

h) che 1'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni
date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

i) che 1'Tmpresa ha firmato la contabilita finale senza riserva;

Il sottoscritto direttore dei lavori certifica che i lavori di “Messa in sicurezza dell’impianto di
depurazione” in localita Sgalera del Comune di Jacurso, Codice Intervento JAC/C.02, eseguiti
dall’Impresa Appaltatrice, CAL PROGETTI SOCIETA (P.IVA: 03419060797), con sede legale in
Vibo Valentia alla via Giovanni Paolo II snc, (P.IVA: 03419060797), per conto del Comune di
Jacurso, quale Soggetto Attuatore dell’intervento in oggetto, in base al contratto d’appalto del
26/09/2019, rep. n° 02, registrato all’Ufficio dell’ Agenzia delle Entrate di Lamezia Terme (CZ) in
data 01/10/2019 al n° 3512 seric 1T, sono stati regolarmente eseguiti ¢ liquida il credito
dell'Tmpresa Appaltatrice secondo il riepilogo dello stato finale come segue:
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Riepilogo stato finale

Totale Lavori appaltati da Progetto originario e da Perizia da
1| Variante Tecnica Suppletiva n. 1 soggetti al ribasso del 6,2% € 88.324,09
2|Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 1.000,00
3| Totale ribasso del 6,2% € 5.476,09
4|Totale Lavori netti e oneri per la sicurezza € 83.848,00
5|Certificato di pagamento n. 1 del 12/12/2019 € 39.510,00
6|Certificato di pagamento n. 2 del 30/03/2020 € 27.790,00
7|A dedurre somme gia corrisposte € 67.300,00
8|Credito complessivo dell Impresa Appaltatrice € 16.548,00

Pertanto il credito dell'lmpresa netto ammonta ad € 16.548,00 (diconsi euro
sedicimilacingecentoquarantotto/00) che dotranno essere corrisposte all'lmpresa CAL
PROGETTI SOCIETA (P.IVA: 03419060797), con sede legale in Vibo Valentia alla via Giovanni
Paolo II snc, (P.IVA: 03419060797) a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei
lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Jacurso (CZ), 1i 14 luglio 2020

i Diretto}e‘ eif avori L’Imp
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voff ! rogéetti 5oc Coop.
S 8N ia Giovanni Paolo II snic
o 2 < 89900 - Vibo Valentia (VV)
Y . CF./P.IVA 03419060797
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Visto

Il Responsabile del Procedimento
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