Comune di JACURSO
Provincia di CATANZARO

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

STATO FINALE DEI LAVORI
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MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE -

INTERVENTO CODICE JAC/C.02

SOGGETTO ATTUATORE : AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI

JACURSO
CAL PROGETTI SOC. COOP.

Contratto in data 26/09/2019 rep. n. 02 registrato a LAMEZIA TERME in data 02/10/2019

al n. 3512 di euro 76 040.00

Data Offerta: .
Data Consegna: R
Data Inizio Lavori: A
Giorni Utili per Ultimazione: 0
Data Utile per Ultimazione: A
Giorni di Sospensione: 0
Numero di Sospensioni 0
Nuova Data Ultimazione: A B
Data FINE LAVORI: i

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Importo per la Sicurezza:

Importo per la Manodopera:
IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):
Importo per la Sicurezza (variante):
Importo per la Manodopera (variante):

Anticipazione:

Giorni impiegati in PIU":
Giorni impiegati in MENO:

81 000.00
0.00
1000.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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| INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Nun. Ord T g ;
FARIFEA EDELLE Quanlits SRl i 1
) ‘ SOMMINISTRAZION] unitario FOTALE
RIPORTO |
LAVORI A MISURA
1 Fomitura e posa in opera di Paratoia manuale Intercettazione by-pass generale, come da specifica Tecnica
AEM.10.01  AEM.10.01II prezzo comprende l'installazione, il collaudo e tutte le lavorazione per dare I'opere funzionante a perfetta’
' regola d'arte.
SOMMANO Cadaunui 1,00 1°890,00 1°890,00
2 Fornitura e posa in opera di Griglia MANUALE A BARRE, come da specifica Tecnica AEM.10.02 |
AEM.10.02 SOMMANO cadauno! 1,00 17260,00 17260,00
i3 ‘Fornitura e posa in opera di Griglia automatica ad arco, come da specifica Tecnica AEM.10.02 .1l prezzo comprende:
JAEM.10.03 la messa in funzione del sistema, il collaudo e tutte le Iavnrazmne per dare l'opere funzionante a perfetta regola d'arte :
' ' 'SOMMANO cadauno 1,00 9°330,000 9°330,00¢ *
4 Fornitura e posa in opera di Cassonetto stoccaggio grigliato , come da specifica Tecnica AEM.10.04 !
IAEM.10.04 SOMMANO cadauno 1,00 850,002 850,00
15 Fornitura e posa in opera di Soffianti Soffiante A canali laterali per ossidazione, come da specifica Tecnica
|AEM.10.05  AEM.10.05 5 -
! SOMMANO cadauno L 2,000 4°840,000 9°680,00]
6 Fomitura e posa in opera di Tappeto diffusori per comparto biologico, come da specifica Tecnica AEM.10.06. Ilj
{AEM.10.06 prezzo comprende l'installazione del tappeto diffusori a servizio della sezione di ossidazione, il collaudo e tutte le!
lavorazione per dare l'opere funzionante a perfetta regola d'arte. !
SOMMANO a corpoi 1.00 6'510,00 6°510,00
7 Fornitura e posa in opera di carpenteria per interni al sedimentatore secondario, come da specifica Tecnica?
AEM.10.07 AEM.10.07.11 prezzo comprende l'installazione di tutta la carpenteria in ... del sedimentatore secondario, il collaudo e
tutte le lavorazione per dare l'opere funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 5'030,00 5°030,00
8 Fornitura e posa in opera di pompa Centrifuga orizzontale a secco Ricircolo e spurgo fanghi attivi, come da specifica
AEM.10.08 Tecnica AEM.10.08. Il prezzo comprende la messa in funzione del sistema, 11 collaudo e tutte le lavorazione per dare:
l'opere funzionante a perfetta regola d'arte. I
SOMMANO cadauno 2,00 5'450,00 10°900,001
19 Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA/LIVELLO A DULTRASUONI, come da specifica
JAEM.10.09 Tecnica AEM.10.09. Il prezzo comprende la messa in funzione del sistema, il collaudo e tutte le lavorazione per dare
! l'opere funzionante a perfetta regola d'arte. ! i
SOMMANO cad 1,00 3'700,00 3"700,00{
110 'Fornitura e posa in opera di Pompa dosatrice disinfettante, come da specifica Tecnica AEM.10.10. Il prezzo
|AEM.10.10 comprende la messa in funzione del sistema, il collaudo e tutte le lavorazione per dare l'opere funzionante a perfetta,
| regola d'arte. | !
SOMMANO cadauno 1,00 1°060,00 1°060,00{
11 Fornitura e posa in opera di Serbatoio stoccaggio disinfettante, come da specifica Tecnica AEM.10.11. i |
AEM.10.11 | SOMMANO cadauno. 1,00 1'130,00/ 17130,00
12 F/POSA ATTACCO DI FLUSSAGGIO A MANICHETTA DN 25 Costruzione e posa di complessive per flussaggio’
|AEM.10.12  tubazione, formato da tronchetto filettato 2, valvola a sfera 2", riduzione a dopp ... aggio dei particolari la foratura,
! della tubazione con cannello ossiacetilenico, aggiustaggio e saldatura del tronchetto. i i
SOMMANO cad| 2,00 50,00 100,00}
113 |Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO con eleitronica separata, D
|AEM.10.13 150 PN 10, come da specifica Tecnica AEM.10.13. 1l prezzo comprende la messa in funzione del sistema,
| |collaudo e tutte le lavorazione per dare l'opere funzionante a perfetta regola d'arte. ! | |
| SOMMANO cad| 1,000 5'34938 5349,38 |
114 :AUTOCARRO CON GRU Nolo a caldo per autocarro con gruda 14,8 T i
|AT.10.520b | SOMMANO ora| 8,00 69,58: 556,64|
15 |ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI Nolo a caldo per escavatore bobcat |
|AT.10.570.c | SOMMANO oraé 40,00 52,38 2°095,20
116 'Revisione quadro elettrico Generale esistente a servizio dell’impianto di depurazione, la revisione consitse in :
ELS.10.01 :- Ripristino della verniciature esterna della carpenteria;
.. zione adeguandole alla nuova configurazione;
E quanto altro occorrente per dare il quadro funzmnante a regola d'arte.
A RIPORTARE 59'441,22

COMM]TTENTF SOGGETTO ATTUATORE AMMINISTRAZ[ONE COMUNALE D] JACURSO
STATO FINALE DEI LAVORI




Nuin.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
FARIEA EDELLE Quantita e
! SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE
RIPORTO | 59°441,22
SOMMANO a corpo 100 1608,12 1'608,12]
17 Caricamento, ove necessario, Aspirazione con adeguato mezzo attrezzato (auto-spurgo) di sabbie e materie varie

;0C 10001 giacenti nelle vasche di trattamentodell'impianto di depurazione e il ... zzando la corresponsione degli oneri
g relativi. Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico (CER 20.03.06) .

SOMMANO Tonn 21,72 180,00, 3909 60
18 Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN 16 per impianti acqua calda o fredda.
PR.C.0410.3 fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli o ... iche e quantaltro occorre per dare il lavoro compiuto a
0d perfetta regola d'arte Valvola ritegno in ghisa a battente DN 80
SOMMANO cad 3,00 207,26 621,78}
19 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondita
{PRE.O110.1 di m 0.2, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, +. elimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di .
j0.a manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico ! |
| SOMMANO mq| 300,00 101 303,00
120 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa I'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
|PRE.O120.1 battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... 00 in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana,
i 0a lapillo, terreno vegetale ¢ simili o con trovanti fino ad 1 me) i 1
| SOMMANO mc| 28,00 6,78 189,84}
21 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
{PRE.0140.1 strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote .. o preesistente ed il costipamento prescritto.
10a Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo i : !
SOMMANO mc 14,00 9,93 139,02
22 Zincatura a caldo di manufatti in accialo per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche
PRE.01940. contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 |C, previo decapp ... tto finito secondo le specificazioni UNI-EN-
030.b ISO 2078 e 2064: immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza !
SOMMANO kg 296,26 0,72 213,31
23 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858;
PR.E.0310.3 dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilita ( ... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi
0.a eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
SOMMANO mc 6,11 129,53 791,43
124 Casseforme di qualunque tipo rette o cenﬁnate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
PR.E.0330.1 disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
0b casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione i
i SOMMANO mq 41,60 44,68 1'858,69!
25 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a |

PR.E.0340.1 regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; dzl tipo Fe B 38
Oa K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature
835.72|

SOMMANO kg 437,55
26 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilita a freddo -25 el
|PRE.1210.1 applicata a flamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, ... 10 ¢cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm|
1od alle testate dei teli: armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm !
| SOMMANO mq 10,00 10,30 103,00
27 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri.;
{PR.E.1910.2 colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le .. acciaio in conformita alle norme tecniche di cui al D.M.|
{0a 14/01/2008, esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S235JR i |
E SOMMANO kg! 325,00 495 1'608,75)
128 [Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato, con impiego di profilati empiici qualié
PR.E.1920.2 piatti, angolari e simili, di profilati tubolari o scatolari ... 1 in antiere, gli oneri per l'installazione, gl oneri per
0.b l'assistenza muraria. In acciaio inox Acciaio AISI 304 lucido
SOMMANO kg, 100,00 9,09 909,00
129 Scavo di splateamento eseguito rigorosamente a mano in terreno di qualunque tipo e consistenza, entro edifici oé
PR.R.O110.0 lambienti confinati, escluso la roccia, compreso l'onere per la scari ... 0 e quanto altro occorra per dare il lavoro,
5a eseguito a regola d'arte Scavo di splateamento eseguito rigorosamente a mano
SOMMANO mc 6,00 97.26 583,56
30 ‘Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fasef
|{PR.R.0570.1 di distacco; spazzolatura manuale o0 meccanica delle armat ... e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a|
{ob 2 em per trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dmq |
A RIPORTARE] 73'116,04}

COMMITTENTE: SOGGETTO ATTUATORE : AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI JACURSO
STATO FINALE DEI LAVORI
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. . INDICAZIONE DEFLAVORI IMPORTI
Nun, Ond s . 2 g
TARIFFA E DELLL Quantit ass|
' ' SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 73°116,04)
SOMMANO mgq 44,00 79,78 3'510,32)
31 Asportazione in profondita’ del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone degradate mediante idroscarifica e/o
{PR.R.0570.3 sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con car ... ento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi
10.a trattamenti e/o getti Asportazione in profondita del calcestruzzo i |
| SOMMANO mq 5,60 29,95;
32 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme EN 10224, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o,
?PR.U.DIZO.S sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilen ... esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed
jod asciutta, gli apparecchi idraulici Tubazione diametro nominale mm 200 |
i SOMMANO m! 15,00 78,74 17181,10
133 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n,.
PR.U.0130.2 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02 ... mco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi '
0o idraulici. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm i |
SOMMANO m 35,00 45,525 1'593,20
34 Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in
PR.U.0150.2 epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acc ... ta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate
10.c o0 aPN 10 o PN 16 saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN80 | !
i SOMMANO cad 6,00 313,49 1'880,94|
35 Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente |n
[PR.U.0150.2 'epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acc .. a regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o/
{0d a PN 10 o PN 16 saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN100 | i
' SOMMANO cad 2,00 344,77 689,54
36 Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10,
|\PR.U.0150.9 fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri ... quantaltro occorre per dare il lavoro compiuto a,
{0d perfetta regola d'arte valvola a farfalla con riduttore manuale DN 100 i
! SOMMANO cad 2,00 372,49 744.98]
37 TUBI IN ACCIAIO SALDATI forniti & posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10208-1 protetti esternamente
PR.U.0310.3 'con rivestimento con politilene estruso secondo la norma UNI 9099 con est ... to per la lunghezza effettiva misurata in
O.c opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm. del diametro di 80 mm | !
SOMMANO m 3,00 40,33 120,99
138 TUBI IN ACCIAIO SALDATI forniti & posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10208-1 protetti estemamente
(PR.U.03103 con rivestimento con politilene estruso secondo la norma UNI 9099 con est ... o per la lunghezza effettiva misurata in|
{od opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm. del diametro di 100 mm
i SOMMANO m| 70,00 52,691 3'688,30
39 TUBI IN ACCIAIO SALDATI forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10208-1 protetti esternamente’
|PRU.0310.3 con rivestimento con politilene estruso secondo la norma UNI 9099 con est ... o per la lunghezza effettiva misurata in|
ilo.f opera e per i seguenti diametri nominali espressi in mm. del diametro di 150 mm ) | i
! SOMMANO m| 4,00 91,36 365,44
140 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti?
{PR.U.0410.1 compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il
|0a volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
| SOMMANO mc 11,30 25,56 288,83}
41 Fornitura e posa in opera di recinzione metallica di sicurezza di altezza 1,20 m in rete metallica a doppia torsione con
|PRU.0530.1 maglia esagonale tipo 6x8 con filo in lega eutettica ZN — A .. accessorio e dei fili di tesaggio e quant’altro necessario
120.b per dare I'opera finita a perfetta regola d’arte. Altezza 2 m i
: SOMMANO m 13,00 75,13 976,69|
Parziale LAVORI A MISURA euro 88'324,09|
RIBASSO del 6,2% da considerare su euro: 88'324,00
TOTALE euro 88'324,09|
A RIPORTARE |

COMMITTENTE: SOGGETTO ATTUATORE : AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI JACURSO
STATO FINALE DEI LAVORI
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Num Ohd
TARIFIFA

INDICAZIONLE DE1 LAVORI

MPORTI

EDELLE Chuinnig

SOMMINISTRAZION] UNTLario TOTALI

RIPORTO]

RIEPILOGO FINALE

Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progeito + Perizia al netto della sicurezza - enr
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso enro

LAVORI A MISURA euro
L'Importo da considerare per il RIBASSO é di euro 88'324,09 al quale va aggiunta la quota di euro 1°000,00 relativa
alla Sicurezza NON soggetta a RIBASSO e quindi si ha:

RIBASSO del 6.2% da appheare su euro-88 32

Sl

' . ' PER LAVORI A MISURA euro

TOTALE ecuro

8§8°324,09
1°000,00

89'324.09

3T

83'848,00

837848,00¢

COMMITTENTE: SOGGETTO ATTUATORE : AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI JACURSO

A RIPORTARE

STATO FINALE DEI LAVORI
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Num Ord
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE

SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

(it

TOTALE

TOTALE NETTO DEI LAVORI E ONERI DI SICUREZZA euro

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:

Certificato N.1 del __/_/ Euro
Certificato N.2del _/_/ £uro

SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro

SOMMANO LE DETRAZIONI euro

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro

JACURSO, 30/06/2020

L'lmpresa

CAL PROGETTI SOC. COOP.

11 Dirett
ING. DOMENI

d

83°848,00|

39°510,00
27°790.00

67°300,00

67'300,00{

16°548,00

COMMITTENTE: SOGGETTO ATTUATORE : AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI JACURSO

STATO FINALE DEI LAVORI



